

End-of-Year CERP Wrap Up and Planning for 2023

Shafter CSC Meeting

November 14, 2022

Cierre y Planificación del CERP de fin de año para 2023

Reunión del Comité de Shafter

14 de noviembre de 2022

CERP Measure Implementation - Resident Measures

Implementación de Medidas del CERP - Medidas Residenciales

Measure/Medida	Funding/Fondos	Status	Estado
Indoor Air Filtration <i>Filtración de Aire en el Interior</i>	\$250K	<ul style="list-style-type: none"> District drafting Project Plan, expected approval by CARB in Q1 2023 Once Project Plan submitted, District will open Request for Quotation (RFQ) to get best available pricing for units 	<ul style="list-style-type: none"> <i>El Distrito esta trabajando en el borrador del Plan de Proyecto, aprobación esperada por CARB en el primer trimestre de 2023</i> <i>Una vez que se envíe el Plan de Proyecto, el Distrito abrirá una Solicitud de Cotización (RFQ) para obtener el mejor precio disponible para las unidades.</i>
Residential Wood Burning <i>Quema de Leña Residencial</i>	\$800K	<ul style="list-style-type: none"> ADDED FUNDING: Sept 2022 CSC voted to increase funding amount to \$800,000 District working on outreach in community 	<ul style="list-style-type: none"> FINANCIACIÓN ADICIONAL: <i>En septiembre de 2022, el Comité Directivo votó para aumentar la cantidad de financiación a \$800,000</i> <i>El Distrito está trabajando en el alcance de la comunidad</i>

CERP Measure Implementation - Resident Measures

Implementación de Medidas del CERP - Medidas Residenciales

Measure/ <i>Medida</i>	Funding/ <i>Fondos</i>	Status	<i>Estado</i>
Passenger Vehicle Replacement <i>Reemplazo de Vehículos de Pasajeros</i>	\$6M	<ul style="list-style-type: none"> District drafting Project Plan for CARB submittal 	<ul style="list-style-type: none"> <i>El Distrito esta trabajando en el borrador del Plan de Proyecto para la presentación a CARB</i>
Tune-in Tune-up	\$400K	<ul style="list-style-type: none"> District submitted Project Plan to CARB in July 2022 District has not received comments from CARB, awaiting approval 	<ul style="list-style-type: none"> <i>El Distrito presentó el Plan de Proyecto a CARB en julio de 2022</i> <i>El Distrito no ha recibido comentarios de CARB, en espera de aprobación</i>

CERP Measure Implementation – Community Measures

Implementación de Medidas del CERP – Medidas Comunitarias

Measure/ <i>Medida</i>	Funding/ <i>Fondos</i>	Status	<i>Estado</i>
Road Paving, Sidewalk Installations, and Bike Paths <i>Pavimentación de Carreteras, Instalaciones de Aceras y Carriles de Bicicletas</i>	\$3.775M	<ul style="list-style-type: none"> August 2022 District Governing Board approved Project Plan District submitted Project Plan (June 2022), CARB provided comments late-Oct, District provided responses last week and awaiting CARB approval 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Plan de Proyecto aprobado por la Mesa Directiva en agosto de 2022</i> <i>El Distrito presentó el Plan de Proyecto (junio de 2022), CARB proporcionó comentarios a fines de octubre, el Distrito proporcionó respuestas la semana pasada y espera la aprobación de CARB</i>
School Buses <i>Autobuses Escolares</i>	\$4M	<ul style="list-style-type: none"> Funded 3 buses and 7 chargers District working with Richland Unified on remaining buses 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Financiamiento de 3 autobuses y 7 cargadores</i> <i>Distrito trabajando con el Distrito Escolar Unificado de Richland en los autobuses restantes</i>
Dial-a-Ride (Transit Vehicle Replacement) <i>Dial-a-Ride (Reemplazo de Vehículos de Tránsito)</i>	\$400K	<ul style="list-style-type: none"> District submitted Project Plan to CARB in June 2022 CARB provided comments late-summer, District provided responses mid-Oct and awaiting CARB approval 	<ul style="list-style-type: none"> <i>El Distrito presentó el Plan de Proyecto a CARB en junio de 2022</i> <i>CARB proporcionó comentarios a fines del verano, el Distrito proporcionó respuestas a mediados de octubre y espera la aprobación de CARB</i>

CERP Measure Implementation – Community Measures

Implementación de Medidas del CERP – Medidas Comunitarias

Measure/ <i>Medida</i>	Funding/ <i>Fondos</i>	Status	<i>Estado</i>
Urban Greening <i>Ecologización Urbana</i>	\$50K	<ul style="list-style-type: none"> RFPs closed, District working with local organization to finalize project details If applications complete, District will award contract in Q1 2023 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Solicitudes de Propuestas cerradas, el Distrito esta trabajando con la organización local para finalizar los detalles del proyecto</i> <i>Si las solicitudes estan completas, el Distrito otorgará el contrato en el primer trimestre de 2023</i>
Vegetative Barriers <i>Barreras Vegetativas</i>	\$1M	<ul style="list-style-type: none"> Next subcommittee meeting on Monday, November 28 District will look to work with local CBOs Will require Request for Proposal (RFP) to solicit entity to administer program and District Governing Board approval 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Próxima reunión del subcomité es el lunes, 28 de noviembre</i> <i>El Distrito buscará trabajar con organizaciones comunitarias locales</i> <i>Requerirá una Solicitud de Propuesta (RFP) para solicitar a la entidad que administre el programa y la aprobación de la Mesa Directiva del Distrito</i>

Tracking CERP Funding Progress

Seguimiento del Progreso de la Financiación del CERP

