

Shafter CERP Incentives Measures Update

Shafter CSC Meeting
March 13, 2023

Actualización de las Medidas de Incentivos del CERP de Shafter

Reunión del Comité
Directivo de Shafter
13 de marzo de 2023


Residential Air Filtration Progress

Progreso de la Filtración de Aire Residencial



Road Paving, Sidewalk Installations & Bike Paths Progress

Progreso de la Pavimentación de Carreteras, Instalaciones de Aceras y Carriles para Bicicletas



Project Plan was Pre-Approved in CARB Guidelines

El Plan del Proyecto fue Pre-Aprobado en las Pautas de CARB

Measure Type	Measure Name	Allocated	Spent	% Funding Complete	Status
Agriculture	Ag Pump Replacement	\$230,000	\$42,000	18%	Currently Funding
Agriculture	Ag Tractor Replacement	\$5,000,000	\$4,985,017	99%	Complete
Heavy-Duty	Electric School Buses	\$4,000,000	\$1,184,139	30%	Working with Schools
Heavy-Duty	Railcar Movers/Switcher	\$2,050,000	\$0	0%	Now Open
Heavy-Duty	Alternative Fueling	\$1,000,000	\$0	0%	Seeking Partners
Heavy-Duty	Heavy Duty Trucks	\$4,000,000	\$0	0%	Now Open
Heavy-Duty	TRUs and Yard Trucks	\$1,500,000	\$0	0%	Now Open

<i>Tipo de Medida</i>	<i>Nombre de Medida</i>	<i>Asignados</i>	<i>Gastado</i>	<i>% de Financiamiento Completo</i>	<i>Estado</i>
Agricultura	Reemplazo de Bomba Agrícola	\$230,000	\$42,000	18%	Actualmente Financiado
Agricultura	Reemplazo de Tractor Agrícola	\$5,000,000	\$4,985,017	99%	Completado
Servicio Pesado	Autobuses Escolares Eléctricos	\$4,000,000	\$1,184,139	30%	Trabajando con las Escuelas
Servicio Pesado	Motores/Conmutadore de Vagones	\$2,050,000	\$0	0%	Ahora Abierto
Servicio Pesado	Combustible Alternativo	\$1,000,000	\$0	0%	Buscando Socios
Servicio Pesado	Camiones de Servicio Pesado	\$4,000,000	\$0	0%	Ahora Abierto
Servicio Pesado	TRUs y Camiones de Patio	\$1,500,000	\$0	0%	Ahora Abierto

Project Plan Drafted based on high CSC Priority: Approved by CARB

El Plan del Proyecto Redactado basado en la alta Prioridad del Comité: Aprobado por CARB

Measure Type	Measure Name	Allocated	Spent	% Funding Complete	Status
Agriculture	Low-Dust Nut Harvesters	\$2,500,000	\$2,500,000	100%	Complete
Agriculture	Alternatives to Ag Burn	\$1,000,000	\$1,000,860	100%	Complete
Community	Residential Lawn and Garden	\$100,000	\$77,822	78%	Currently Funding
Community	Commercial Lawn and Garden	\$40,000	\$0	0%	Currently Funding: Seeking Partners
Community	Residential Wood Burning	\$800,000	\$110,700	14%	Currently Funding
Community	Urban Greening	\$50,000	\$0	0%	RFP Released
Passenger Vehicles	EV Charging Infrastructure	\$850,000	\$23,738	3%	Currently Funding
Passenger Vehicles	Car Sharing Program	\$500,000	\$0	0%	Currently Funding

<i>Tipo de Medida</i>	<i>Nombre de Medida</i>	<i>Asignados</i>	<i>Gastado</i>	<i>% de Financiamiento Completo</i>	<i>Estado</i>
<i>Agricultura</i>	<i>Equipo de Cosecha de Nueces de Bajo Polvo</i>	<i>\$2,500,000</i>	<i>\$2,500,000</i>	<i>100%</i>	<i>Completado</i>
<i>Agricultura</i>	<i>Alternativas a la Quema Agrícola</i>	<i>\$1,000,000</i>	<i>\$1,000,860</i>	<i>100%</i>	<i>Completado</i>
<i>Comunidad</i>	<i>Césped y Jardín Residencial</i>	<i>\$100,000</i>	<i>\$77,822</i>	<i>78%</i>	<i>Actualmente Financiado</i>
<i>Comunidad</i>	<i>Césped y Jardín Comercial</i>	<i>\$40,000</i>	<i>\$0</i>	<i>0%</i>	<i>Actualmente Financiado Buscando Socios</i>
<i>Comunidad</i>	<i>Quema de Leña Residencial</i>	<i>\$800,000</i>	<i>\$110,700</i>	<i>14%</i>	<i>Actualmente Financiado</i>
<i>Comunidad</i>	<i>Ecologización Urbana</i>	<i>\$50,000</i>	<i>\$0</i>	<i>0%</i>	<i>RFP Publicada</i>
<i>Vehículos de Pasajeros</i>	<i>Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos</i>	<i>\$850,000</i>	<i>\$23,738</i>	<i>3%</i>	<i>Actualmente Financiado</i>
<i>Vehículos de Pasajeros</i>	<i>Programa de Vehículo Multiusuario</i>	<i>\$500,000</i>	<i>\$0</i>	<i>0%</i>	<i>Actualmente Financiado</i>

Project Plans Submitted to CARB

Measure Type	Measure Name	Allocated	Status
Passenger Vehicles	Tune-in Tune-up	\$400,000	Resubmitting to CARB
Passenger Vehicles	Public Fleet Vehicles	\$100,000	CARB approval pending
Land Use	Funding for Bike Lanes	\$1,000,000	CARB approval pending
Community	Road Paving and Sidewalk Installations	\$2,775,000	CARB approval pending
Heavy-Duty	Transit Bus Replacement (for Dial-a-Ride)	\$400,000	CARB approval pending
Passenger Vehicles	EV Mechanic Training	\$75,000	CARB approval pending
Community	Residential Air Filtration	\$1,000,000	CARB approval pending

Planes de Proyecto Sometidos a CARB

<i>Tipo de Medida</i>	<i>Nombre de Medida</i>	<i>Asignados</i>	<i>Estado</i>
<i>Vehículos de Pasajeros</i>	<i>Tune-in Tune-up</i>	<i>\$400,000</i>	<i>Reenviar a CARB</i>
<i>Vehículos de Pasajeros</i>	<i>Flotilla de Vehículos Públicos</i>	<i>\$100,000</i>	<i>Aprobación de CARB Pendiente</i>
<i>Uso de Suelo</i>	<i>Financiamiento para Carriles para Bicicletas</i>	<i>\$1,000,000</i>	<i>Aprobación de CARB Pendiente</i>
<i>Comunidad</i>	<i>Pavimentación de Carreteras y Instalaciones de Aceras</i>	<i>\$2,775,000</i>	<i>Aprobación de CARB Pendiente</i>
<i>Servicio Pesado</i>	<i>Reemplazo del Autobuses de Tránsito (para Dial-a-Ride)</i>	<i>\$400,000</i>	<i>Aprobación de CARB Pendiente</i>
<i>Vehículos de Pasajeros</i>	<i>Capacitación de Mecánicos de Vehículos Eléctricos</i>	<i>\$75,000</i>	<i>Aprobación de CARB Pendiente</i>
<i>Comunidad</i>	<i>Filtración de Aire Residencial</i>	<i>\$1,000,000</i>	<i>Aprobación de CARB Pendiente</i>

**Project Plan not yet submitted:
Working on Draft**

***Plan de Proyecto todavía no enviado:
Trabajando en el Borrador***

Measure Type	Measure Name	Allocated	Spent
Agriculture	Pesticide (Monitoring, Notification)	\$125,000	\$0
Community	Commercial Underfired Charbroilers	\$150,000	\$0
Community	Solar Power & Energy Storage	\$1,500,000	On Hold
Passenger Vehicles	Passenger Vehicle Replacement	\$6,000,000	\$0

Tipo de Medida	Nombre de Medida	Asignados	Gastado
Agricultura	Pesticida (Notificación de Monitoreo)	\$125,000	\$0
Comunidad	Parrillas Comerciales	\$150,000	\$0
Comunidad	Energía Solar y Almacenamiento de Energía	\$1,500,000	En Espera
Servicio Pesado	Reemplazo de Vehículos de Pasajeros	\$6,000,000	\$0