

ACTUALIZACIÓN DE DESVIACIÓN DE CAMIONES

Fondos: Artículo de la agenda programado tentativamente para la aprobación el 4 de marzo por el Concejo Municipal de Fresno, incluyendo un total de \$250,000 en fondos de la Medida “C” de la Ciudad de Fresno y \$500,000 en fondos del Distrito del Aire AB 617 en el presupuesto del proyecto (por un total de \$750,000)

Proceso de Aprobación:

Marzo 2021 Aprobación del subcomité para el RFP para servicios de consultoría

Abril 2021 Aprobación del Comité Directivo Comunitario del RFP para servicios de consultoría

La Ciudad de Fresno publicará el RFP después de la aprobación del Comité Directivo

Mayo 2021 Propuestas recibidas y evaluadas

Junio 2021 Revisión del subcomité y recomendación de propuestas de consultores

Julio 2021 Aprobación del Comité Directivo Comunitario de la propuesta del consultor seleccionado

Agosto 2021 Aprobación del Consejo Municipal de Fresno del contrato de consultoría

2021-2022 Análisis técnico, amplia participación de la comunidad

Sept 2022 Se completó el estudio de desviación de camiones

Otoño 2022 Presentación al Comité Directivo Comunitario, Consejo Municipal de Fresno

Actividades Concurrentes:

Ahora hasta agosto de 2021

- Preparación y ejecución del acuerdo de reembolso entre la Ciudad y SJVAPCD para las actividades del estudio de desviación de camiones
- Contrato separado con una universidad principal del Valle de San Joaquín para estudios de salud