

**Fresno Air Monitoring Outreach Subcommittee Action Items Tracker / Informe de los Artículos de Acción del Subcomité de Alcance de Monitoreo del Aire de Fresno**

| Date/Fecha | Item/Artículo(s)   | Timeframe/Periodo de Tiempo | Status/Estado          | Date Completed/Fecha Completado/a | Comments/Comentarios  |
|------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| 3/9/2022   | Air Monitoring Flyer<br><i>Volante de monitoreo del aire</i>   | 3 months / 3 meses          | Completed / Completo   | 04/07/22                          |   |
| 3/9/2022   | Connect with CART<br><i>Conectar con CART</i>  | 3 months / 3 meses          | Completed / Completo   | 04/01/22                          | Connected teachers in the Environmental Science & Field Research program who are having students look at the data<br><br><i>Se conecto con maestros en el programa de Ciencias Ambientales e Investigación de Campo que hacen que los estudiantes vean los datos</i>  |
| 3/9/2022   | Parent Survey on Outreach Ideas<br><i>Encuesta para padres sobre ideas de alcance</i>  | 6 months / 6 meses          | In Progress / en Curso |                                   | Mini Grant Opportunity<br><br><i>Oportunidad de Mini Subvención</i>   |
| 3/9/2022   | Community Meeting/Focus Group to discuss outreach ideas<br><i>Reunión comunitaria/grupo de enfoque para conversar ideas de alcance</i>   | 6 months / 6 meses          | In Progress / en Curso |                                   | Mini Grant Opportunity<br><br><i>Oportunidad de Mini Subvención</i>   |
| 3/9/2022   | Explore different RAAN messaging methods (i.e., text messages)<br><i>Explorar diferentes métodos de mensajería RAAN (por ejemplo, mensajes de texto)</i>   | 1 year / 1 año              | Ongoing / Continuado   |                                   | The District is researching this idea.<br><br><i>El Distrito está investigando esta idea.</i>   |
| 3/9/2022   | Create URLs that link to community monitors for public use<br><i>Crear URLs que se vinculen a monitores comunitarios para uso público</i>  | 1 year/ 1 año               | Ongoing / Continuado   |                                   | The District is researching this idea.<br><br><i>El Distrito está investigando esta idea.</i>   |
| 3/9/2022   | Work to deploy READs/READ URL at all schools within the boundary<br><i>Trabajar para implementar READ/READ URL en todas las escuelas dentro del área límite</i>  | 1 year / 1 año              | Ongoing / Continuado   | 05/05/22                          | Sent out an outreach email to all schools, encouraging them to use electronic displays<br><br><i>Se envió un correo electrónico de alcance a todas las escuelas, alentándoles a usar pantallas electrónicas</i>   |
| 5/31/2022  | Lilia Becerril requested more Fresno AB 617 flyers be sent to her<br><i>Lilia Becerril solicitó que se le envíen más volantes de Fresno AB 617</i>   | 3 months / 3 meses          | Completed / Completo   | 6/7/2022                          | Mailed Lilia 100 copies of the flyer<br><br><i>Se le enviaron 100 copias del volante a Lilia</i>  |
| 5/31/2022  | Explore the idea of partnering with academic institutions and CBOs to conduct focus groups with parents and educators<br><br><i>Explorar la idea de asociarse con instituciones académicas y organizaciones comunitarias para realizar grupos de enfoque con padres y educadores</i> | 1 year / 1 año              | Ongoing / Continuado   |                                   | CSC member Genevieve Amsalem will connect with the District to discuss the idea more.<br><br>The District is exploring the possibility of weaving this possibility into a public opinion poll it plans to conduct.<br><br><i>Genevieve Amsalem, miembro de Comité Directivo se conectará con el Distrito para conversar más sobre la idea.</i><br><br><i>El Distrito está explorando la posibilidad de incluir esta posibilidad en una encuesta de opinión pública que planea realizar.</i> |
| 5/31/2022  | Development of a fireworks flyer<br><i>Desarrollo de un volante sobre el uso de fuegos artificiales</i>  | 3 months / 3 meses          | Completed / Completo   |                                   | The fireworks flyer was emailed out to committee members on 6/27/22 to share with their family, friends and contacts.<br><br><i>El volante de fuegos artificiales se envió por correo electrónico a los miembros del comité el 27 de junio de 2022 para compartir con sus familiares, amigos y contactos.</i>   |
| 7/28/2022  | Add mask flyer to packet being handed out during the fall outreach effort  | 3 months / 3 meses          | Completed / Completo   |                                   | A bilingual mask flyer is included in the school outreach packets.<br><br><i>Se incluye un volante de máscara bilingüe en los paquetes de alcance escolar.</i>  |
| 7/28/2022  | Connect with school district nurses to see what air quality protocols are in place   | 3 months / 3 meses          | In Progress / en Curso |                                   | District has reached out to the Health Services executive director at Fresno Unified.<br><br><i>El Distrito se ha comunicado con el Director Ejecutivo de Servicios de Salud del Distrito Unificado de Fresno.</i>  |
| 7/28/2022  | Create green projects funding opportunity postcards, which will be sent to AB 617 schools  | 3 months / 3 meses          | In Progress / en Curso |                                   | District is finalizing the postcard.<br><br><i>El Distrito está finalizando la postal.</i>  |
|            |  |                             |                        |                                   |   |
|            |  |                             |                        |                                   |   |